

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №13

П Р И К А З

«24» января 2023 г.

№ 49

**О создании рабочей группы по разработке, утверждению и реализации
плана внедрения федеральной образовательной программы
дошкольного образования**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке, утверждению и реализации плана внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с ОВ №13 (далее — рабочая группа), в составе:
Руководитель рабочей группы: Гуденко Анжелика Владимировна, и.о.заведующего.
Члены рабочей группы:
Илюшина Оксана Германовна, воспитатель;
Бережная Марина Геннадьевна воспитатель;
Сердюкова Кристина Олеговна инструктор по ФК.
2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее — ФОП ДО) в МБДОУ д/с ОВ №13.
3. Рабочей группе:
 - выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
 - привлекать при необходимости иных работников для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
 - проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.
4. Заместителю заведующего Петерсон Г.Ю. контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФОП ДО в учреждении в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании Педагогического совета в срок до 25.08.2023.
5. Администратору официального сайта Сердюковой К.О. разместить документы и материалы на сайте дошкольной образовательной организации в сети «Интернет» в срок до 31.08.2023.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего  А.В.Гуденко




План-график (дорожная карта)
Перехода и внедрения ФОП ДО в МБДОУ д/с ОВ №13

мероприятие	срок	исполнитель	результат
1.Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь-февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре Август педсовете «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март июнь август октябрь	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной	2023-2025 г	Педагоги	Сертификат о повышении квалификации

практике в дистанционном формате.			
Анализ фонда методических материалов, материалов и средств обучения	май	Воспитатели групп	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и управляющий материалы средств обучения и воспитания	Март-август	Контрактный управляющий И.о.заведующего	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультации, консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Март-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Анализ РППС	апрель	Воспитатели групп	Составление списка пополнения РППС в соответствии с ФОП ДО
Родительские собрания посвященные переходу на ФОП	август	Руководитель рабочей группы	протокол
2.Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	протокол

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль-март	Рабочая группа	Карты анализа
Разработка части ООП ДО формируемой участниками образовательных отношений	Март-июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	протокол
Доработка проекта ООП ДО	август	Руководитель рабочей группы И.о.заведующего	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	август	Ответственный за сайт	Информация на сайте

И.о.заведующего  А.В.Гуденко